АО «ГАЛУРГИЯ»
223710, г. Солигорск, ул. Промышленная, 5 · УНП 100190123 · тел. +375 174 26-14-00 · info@galurgiya.by

ГЛ

№ 0359-КЖ/152
от 25.10.2026

Директору
ООО «ПассатПроект»
Шайдеровой В.С.
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 16

О корректировке сроков выдачи раздела КЖ (этап 0359)

По результатам рассмотрения раздела КЖ (конструкции железобетонные) главного корпуса галургической фабрики (этап 0359) сообщаем о необходимости корректировки графика выдачи рабочей документации.

В связи с изменением нагрузок от технологического оборудования на отметке +12.600 просим выполнить перерасчёт плит перекрытия в осях 4–9/А–Г и откорректировать армирование узлов сопряжения колонн с ригелями.

Просим направить откорректированный график выдачи комплектов КЖ-14…КЖ-18 в срок до конца текущей недели с указанием ответственных исполнителей.

Главный инженер И.С. Петров

Лукашевич А.В.
+375 174 26-14-08