ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ»
246050, г. Гомель, ул. Советская, 12 · УНП 100888999 · тел. +375 232 75-30-18

ПС

№ ПСМ-10/102
от 23.10.2026

Директору
ООО «ПассатПроект»
Шайдеровой В.С.
220030, г. Минск, ул. Октябрьская, 16

График монтажа металлоконструкций, редакция 2 (этап 0359)

Направляем откорректированный график монтажа металлоконструкций главного корпуса с учётом изменённых сроков поставки проката. Просим согласовать график и подтвердить сроки выдачи чертежей КМД.

№	Конструкции	Масса, т	Начало	Окончание	Исполнитель
1	Колонны в осях 1–2/А	2.40	30.10.2026	01.11.2026	Бригада 1
2	Балки покрытия в осях 2–3/Б	3.75	30.10.2026	01.11.2026	Бригада 2
3	Связи вертикальные в осях 3–4/В	5.10	30.10.2026	01.11.2026	Бригада 3
4	Прогоны в осях 4–5/Г	6.45	31.10.2026	02.11.2026	Бригада 1
5	Галерея конвейера в осях 5–6/Д	7.80	31.10.2026	02.11.2026	Бригада 2
6	Площадки обслуживания в осях 6–7/А	9.15	31.10.2026	02.11.2026	Бригада 3
7	Колонны в осях 7–8/Б	10.50	01.11.2026	03.11.2026	Бригада 1
8	Балки покрытия в осях 8–9/В	2.40	01.11.2026	03.11.2026	Бригада 2
9	Связи вертикальные в осях 9–10/Г	3.75	01.11.2026	03.11.2026	Бригада 3
10	Прогоны в осях 10–11/Д	5.10	02.11.2026	04.11.2026	Бригада 1
11	Галерея конвейера в осях 11–12/А	6.45	02.11.2026	04.11.2026	Бригада 2
12	Площадки обслуживания в осях 12–13/Б	7.80	02.11.2026	04.11.2026	Бригада 3
13	Колонны в осях 1–2/В	9.15	03.11.2026	05.11.2026	Бригада 1
14	Балки покрытия в осях 2–3/Г	10.50	03.11.2026	05.11.2026	Бригада 2
15	Связи вертикальные в осях 3–4/Д	2.40	03.11.2026	05.11.2026	Бригада 3
16	Прогоны в осях 4–5/А	3.75	04.11.2026	06.11.2026	Бригада 1
17	Галерея конвейера в осях 5–6/Б	5.10	04.11.2026	06.11.2026	Бригада 2
18	Площадки обслуживания в осях 6–7/В	6.45	04.11.2026	06.11.2026	Бригада 3
19	Колонны в осях 7–8/Г	7.80	05.11.2026	07.11.2026	Бригада 1
20	Балки покрытия в осях 8–9/Д	9.15	05.11.2026	07.11.2026	Бригада 2

21	Связи вертикальные в осях 9–10/А	10.50	05.11.2026	07.11.2026	Бригада 3
22	Прогоны в осях 10–11/Б	2.40	06.11.2026	08.11.2026	Бригада 1
23	Галерея конвейера в осях 11–12/В	3.75	06.11.2026	08.11.2026	Бригада 2
24	Площадки обслуживания в осях 12–13/Г	5.10	06.11.2026	08.11.2026	Бригада 3
25	Колонны в осях 1–2/Д	6.45	07.11.2026	09.11.2026	Бригада 1
26	Балки покрытия в осях 2–3/А	7.80	07.11.2026	09.11.2026	Бригада 2
27	Связи вертикальные в осях 3–4/Б	9.15	07.11.2026	09.11.2026	Бригада 3
28	Прогоны в осях 4–5/В	10.50	08.11.2026	10.11.2026	Бригада 1
29	Галерея конвейера в осях 5–6/Г	2.40	08.11.2026	10.11.2026	Бригада 2
30	Площадки обслуживания в осях 6–7/Д	3.75	08.11.2026	10.11.2026	Бригада 3
31	Колонны в осях 7–8/А	5.10	09.11.2026	11.11.2026	Бригада 1
32	Балки покрытия в осях 8–9/Б	6.45	09.11.2026	11.11.2026	Бригада 2
33	Связи вертикальные в осях 9–10/В	7.80	09.11.2026	11.11.2026	Бригада 3
34	Прогоны в осях 10–11/Г	9.15	10.11.2026	12.11.2026	Бригада 1
35	Галерея конвейера в осях 11–12/Д	10.50	10.11.2026	12.11.2026	Бригада 2
36	Площадки обслуживания в осях 12–13/А	2.40	10.11.2026	12.11.2026	Бригада 3
37	Колонны в осях 1–2/Б	3.75	11.11.2026	13.11.2026	Бригада 1
38	Балки покрытия в осях 2–3/В	5.10	11.11.2026	13.11.2026	Бригада 2
39	Связи вертикальные в осях 3–4/Г	6.45	11.11.2026	13.11.2026	Бригада 3
40	Прогоны в осях 4–5/Д	7.80	12.11.2026	14.11.2026	Бригада 1
41	Галерея конвейера в осях 5–6/А	9.15	12.11.2026	14.11.2026	Бригада 2
42	Площадки обслуживания в осях 6–7/Б	10.50	12.11.2026	14.11.2026	Бригада 3
43	Колонны в осях 7–8/В	2.40	13.11.2026	15.11.2026	Бригада 1
44	Балки покрытия в осях 8–9/Г	3.75	13.11.2026	15.11.2026	Бригада 2
45	Связи вертикальные в осях 9–10/Д	5.10	13.11.2026	15.11.2026	Бригада 3
46	Прогоны в осях 10–11/А	6.45	14.11.2026	16.11.2026	Бригада 1
47	Галерея конвейера в осях 11–12/Б	7.80	14.11.2026	16.11.2026	Бригада 2
48	Площадки обслуживания в осях 12–13/В	9.15	14.11.2026	16.11.2026	Бригада 3
49	Колонны в осях 1–2/Г	10.50	15.11.2026	17.11.2026	Бригада 1
50	Балки покрытия в осях 2–3/Д	2.40	15.11.2026	17.11.2026	Бригада 2
51	Связи вертикальные в осях 3–4/А	3.75	15.11.2026	17.11.2026	Бригада 3
52	Прогоны в осях 4–5/Б	5.10	16.11.2026	18.11.2026	Бригада 1
53	Галерея конвейера в осях 5–6/В	6.45	16.11.2026	18.11.2026	Бригада 2

54	Площадки обслуживания в осях 6–7/Г	7.80	16.11.2026	18.11.2026	Бригада 3
55	Колонны в осях 7–8/Д	9.15	17.11.2026	19.11.2026	Бригада 1
56	Балки покрытия в осях 8–9/А	10.50	17.11.2026	19.11.2026	Бригада 2
57	Связи вертикальные в осях 9–10/Б	2.40	17.11.2026	19.11.2026	Бригада 3
58	Прогоны в осях 10–11/В	3.75	18.11.2026	20.11.2026	Бригада 1

Отклонение от графика более чем на пять рабочих дней согласовывается сторонами дополнительно.

Главный инженер В.И. Мельник

Мельник В.И. +375 29 340-55-71